

Styringsgruppe Nye Leangen 2010

Styringsgruppa har fra 4. mai 2010 bestått av følgende medlemmer:

- Petter Baalsrud, leder
- Trond Rønningen
- Noralf Brekken
- Jørgen Midtlyng

Syingsgruppen ble oppnevnt av forbundet i mai 2010. I juni var mandatet for gruppens arbeid klar. De tidligere eierne(TT) hadde slått fast at utviklingen av Leangen skulle foregå på Leangen. Det nye mandatet fra Midt-Norge Travforbund ga en frihet i forhold til plassering. Dette førte til at styringsgruppen også måtte se på muligheter i forhold til flytting. Den tidligere gruppen som var oppnevnt av TT hadde jobbet med utnyttelse av arealene på Leangen for å finansiere en oppgradering. Det hadde vist seg at det var vanskelig å frigjøre nok midler i forhold de ønskene en hadde for oppgraderinger. Den største utfordringen var å få til en løpsbane med stor nok radius.

Gruppen har brukt tid sammen med styret i forbundet for å få felles forståelse for de valgene en må ta i en slik prosess. Styringsgruppen var også på høstkonferansen og informerte. Det viktigste arbeidet i andre halvår har vært å planlegge hvordan en skal gå fram. Norsk Rikstoto og DNT er blitt informert om at det er tatt inn en ny dimensjon i mandatet, som kan føre til flytting. En arbeidet også med planleggingen av oppstart av reguleringsplan for hele området på Leangen. Det ble besluttet å stå for omreguleringen selv, med innleid kompetanse for å kjøre prosessen.

I styregruppemøte 12. januar 2011 ble det besluttet å invitere fire arkitektkontorer til en presentasjon om deres tanker rundt prosjektet og hva de kunne bidra med. Etter denne presentasjonen vil styringsgruppen plukke ut den som ville få oppdraget med å kjøre prosessen med reguleringsplan. Styringsgruppen har nå tatt et valg og det ble Selberg Arkitekter AS som fikk oppdraget. Dette er startskuddet, og ferden mot en ny reguleringsplan er nå i gang. Denne prosessen vil ta 1 til 2 år. Vi har da forhåpentligvis fått en plan som gjør verdien av Leangen så stor at vi kan realisere et nytt anlegg på et annet sted.

I løpet av februar er det også gjort innspill til arealplanen i Trondheim Kommune om de tankene vi har med Leangen.

Parallelt med reguleringsplanen må en arbeidet med å skaffe alternative arealer til eventuelt nytt anlegg. Beliggenhet og topografi vil påvirke kostnadene, og vil være viktige parametere i forhold til lokalisering. Dette arbeidet vil bli startet i løpet av februar.

Petter Baalsrud
leder