




Hesteglede:

Hesten står for samling, felleskap, glede, entusiasme og 
opplevelser for alle. 

Hesten er det vi alle har til felles, og er en samlende kraft 
uavhengig av hvem.

Profesjonalitet:

Travsporten står for mye som er viktig for mange. 

Det skal vi samlet bli enda flinkere til å vise 
omverden. 

Opplevelsessenteret/Rekordbanen

Norges mest moderne travanlegg for hesten, 
utøverne og publikum.

Her kommer du tettere på hesten, sporten og 
opplevelsene enn på noen annen bane. 



Tidsplan

Første travarena som er bygd i Norge på 
34 år!

Banen klar for trening:
November 2021

Hovedbygg med staller, restaurant, butikk, kafeteria, 
VIP/Kurs-konferanse, kontorer:
15. juni 2022

Siste travløp Leangen Travbane:
Søndag 13. februar 2022

Første travløp:
Slutten av mars 2022



Kjørebane travskolen

Restaurant/Racingstall
Kurs/konferanse

Flis – Fyring/El

Ridehall, veterinær
Overnattingsstall

Stall

Stall

Løpsbane

750 m rettstrekke

Stor P-Plass









https://varigorklaarena.no/



Aktiviteter utført i perioden 
INFRASTRUKTUR OG BANE (Solberg Maskin AS) 

-Topplag travbane og treningsløype

-El arbeider belysning, bane.

-Klargjøring til asfalt: Resterende

-Massehåndtering, indre bane og andre områder. 

-VA

-stallområde, påbegynt.

-Belegningsstein, bommer og porter.

-Beplantning.

-Reis av banebelysning.

-Gjerder, paddockområde

og bane.

-Racingbane, opp til forsterkningslag.

-Starterbuområde m. asfalt.

-Montering ny brakkerigg (klubbhus rives 15.11.)

Orientering om totalprosjekt Infra.



Orientering om totalprosjekt Infra.

Planlagte aktiviteter utført i neste periode 

INFRASTRUKTUR OG BANE (Solberg Maskin AS) 

- Komplettering VA, stallområde 

- Massehåndtering på anlegget, oppfylling 

- Montering porter og bommer, 3 stk

- Rivning av eks bygg (15.Nov) 

- VA til vannmagasin med pumpe 

- Oppvarmingsbane (0-8mm topp) 

- Treningsløyper 













Orientering om totalprosjekt jordflytting.

- Ferdigstilt iht. Jordflyttingsplan.  

- A-sjikt ble transportert fra travbanen og lagt ut på B-sjikt opparbeidet av lokale 

georessurser. 

- Resultatet på det utførte arbeidet ser bra ut. 

- Gode avlinger (1,6 og 1,7 rundball per daa ,per slått)





Orientering om totalprosjekt hovedbygg.
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Orientering om totalprosjekt hovedbygg.



Orientering om totalprosjekt hovedbygg.



Orientering om totalprosjekt hovedbygg.

Hovedbygg pågående aktiviteter:
•Tak tirsdag kommende uke 
•Forberedelse av Vindusfelter mot travbane
•Klargjort for Gulvstøp nov-des
•Alt av yttervegger ferdig midten av desember 
•Tett bygg midten av desember 
•Da starter alt av tekniske fag 

Forbrenningssentral 
•Tak ble montert fredag 
•Montasje av hovedtavle starter mandag til uken (14dg)
•Midlertidig trafo inn ila. 14 dager.   
•Testing av lysanlegg nov/des månedsskifte 







Orientering om totalprosjekt teknisk installasjon

•Fiberring rundt bane 
•Trekking av fiber til samtlige stallbygg 
•Trekking kabel til fotoceller 
•Fotoceller skap og montasje 
•Dommervideo 
•Målfoto
•Lydsystem
•Lyd i Staller 
•Styringssystem Crestron
•Infotavler bane og stall
•Teknisk installasjon for publikum.



Økonomi oversikt

Kontraktssummer entrepriser (eks.mva) 

Solberg Maskin AS: 100.915.230,- (Fakturert:87.661.768,-) 

RUTA Entreprenør AS: 106.159.400,- (Fakturert: 69.050.695,-’) 

Orkla Maskin AS: 3.755.000,- (Sluttoppgjør til entreprenør på 

3.176.690,-. )

Bestilte endringer totalt 8.173.747,-



FREMDRIFT 
INFRASTRUKTUR OG BANE (Solberg Maskin AS) 

Tidsfrister: 

- Ny adkomstvei klar for prosjektbruk 30.05.21 => OK 

- Ny Travbane klar for treningsbruk 10.11.21 

- Kabelgrøfter klare for Nettselskapet AS 04.06.21 =>OK 

- Kabelgrøfter klare for Svorka/NTE/Orkland kommune 04.05.21=>OK 

- Kabelgrøfter klare for Telia 27.08.21=>OK 

- Anlegg godkj for midl brukstillatelse 31.12.21 

- Overlevering 01.06.21 

Solberg Maskin rapporterer å være i ca. i rute i forhold til sin framdriftsplan med unntak av 

EL. Det rapporteres at det er gjort noen endringer på enkeltaktiviteter grunnet sein oppstart 

av jordflytting. 



HOVEDBYGG (RUTA Entreprenør AS) 

Tidsfrister: 

- Detaljert framdriftsplan: kontraktsign + 30 dager =>15.06.22 

- Deloverlevering forsyningssentral: 09.11.21 

- FDV dok: Sluttfrist minus 3 uker 

- Endelig ferdigbefaring hovedbygg: Sluttfrist minus 1 uke 

- Sluttfrist/overlevering: 13.05.21 (forbehold om off.saksgang; forutsatt 12 mnd byggetid fra 

oppstart på plassen) 

Ruta er på plan i forhold til hovedbygget. Men de er forsinket i forhold til forsyningssentralen, 

blir løst med midlertidig trafoleveranse slik at infra holder fremdrift med test av flomlys. 



Orientering om totalprosjekt stallbygg

- Ved påmeldingsfristens utløp, var det totalt 11 personer som har meldt sin interesse 
for å leie stallplass.

- 4 personer er amatører og ønsker seg fra 1-4 plasser, totalt 8 eller 9 bokser.

- 6 trenere (1 skal ta ut lisens i forkant av oppstart) har ønsket seg totalt mellom 52-56 
bokser, med fortrinnsvis 10 bokser pr. enhet, det samme er ønsket kapasitet for 
Travskolen, dvs totalt 62-66 bokser.

- 2 av disse ønsker i utgangspunktet maks. 8 bokser, primært for bruk på løpsdager og 
til hurtigkjøring osv.

- Det totale, ønskede antallet er dermed et sted mellom 70 og 75 bokser.







Travløp en dag i uka fra 20.mars, Søndag?



Den røde løperen



Diamant

Gullpartnere

Sølvpartnere Samarbeidspartnere



Mediadekning





Arrangementer

• Skirenn

• Billøp

• Islandshester

• Tivoli

• Messer/Utstillinger

• Kurs og konferanse

• Festivaler



Hundeutstilling

• Allerede signert avtale 
for 2022 og 2023

• Samler ca. 8-10.000 
mennesker en hel 
helg



Konserter!
• Største konsert-arena i 

Norden?

• Plass til 80 - 90.000 
publikummere

• Rekord i Norge er 
55.000 solgte billetter 
(Eminem, 2018)



PO

En smakebit fra podkast-
prosjektet




