



Kortsiktig Tiltaksplan 2010 - 2011

Rekruttering:

Hva	Aktivitet	Frist	Hvem
Folkehesten	Definere prosjekt	Sept. 2010	Adm
	<ul style="list-style-type: none">• Mandat• Kvalifiseringskrav trenere• Kostnader/Finansiering• Utvikle konsept/Markedsplan• Avklare tekniske utfordringer		
Mål med tiltak: Rekruttering nye hesteeiere Skape oppmerksomhet rundt trav Opinionsmåling bedres	Beslutning om oppstart	Sept.2010	Styret
	Internt kickoff	Sept.2010	Adm
	Utvelgelse trenere	Sept.2010	Adm
	Ekstern Lansering/salg	Nov.2010	Adm
	Oppstart	mar.2011	Adm
	Gjennomføring	mar-okt.2011	Adm
	Evaluering	sep.2011	Adm
	Auksjon Momarken (Oaks-helgen)	nov 2011	Adm
	Beslutning om videreføring	okt.2011	Styret
Åpen stall	Opprette ekstern prosjektgruppe	Juni10	Adm
Landsdekkende arrangement som holdes av lokale travlag/forbund	Definere idebank, innhold i arrangement – gjenbruk av eksisterende ideer	Aug10	Prosjektgruppa
	<ul style="list-style-type: none">• Aktiviteter• Info/invitasjoner/annonsering/plakater• Vervekampanje medlemmer/andelseiere/hesteeiere• Konkurranser, premiering		
Mål med tiltak: Rekruttering nye medlemmer Skape oppmerksomhet rundt trav Opinionsmåling bedres	Info og motivasjon til travlag/forbund	Juni10	Prosjektgruppa
	Gjennomføring	Sept10	Travlag/forbund
	Evaluering	Okt10	Prosjektgruppa



Kortsiktig Tiltaksplan 2010 - 2011

	Utvikle en felles nasjonal dag basert på ”best practice” Beslutning om videreføring	April11 Mai11	Prosjektgruppa Adm
Ponni/travskole	Konseptet beskrives/finansiering Beslutning oppstart Søknadsprosess Utvelgelse 3 baner Oppstart/gjennomføring Evaluering Beslutning om videreføring og utvidelse andre baner	Aug.10 Aug.10 Okt.10 Nov.10 Jan.11 3.kv.11 3.kv.11	Adm Styret Adm Styret Adm Adm Styret
Omdømme	Handlingsplan Beslutning gjennomføring av tiltak	Aug.10 Aug.10	Adm Styret
Andelslag	Utarbeidelse av konseptet Beslutning gjennomføring	Aug.10 Aug.10	Adm Styret



Kortsiktig Tiltaksplan 2010 - 2011

Organisasjon

Hva	Aktivitet	Frist	Hvem	
Organisasjonsstruktur <i>Mål med tiltak:</i> Frigjøre midler – 30 millioner kr til prioriterte tiltak	Hente ut eksisterende rasjonaliseringsgevinster	Fortløpende	Adm	
	Utarbeide skisse til ny organisasjon	Aug.10	Adm	
	<ul style="list-style-type: none">• Synliggjøre rasjonaliseringsgevinster• Resultatansvar• Tydeliggjøring av roller• Tydeligere organisasjonsstruktur			
	Forankring og involvering i organisasjon	Sept.10	Styret	
	<ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang med forbundslederne• Regionale diskusjoner (forbundsvis travkonferanser)• Forslag på DNTs travkonferanse	Sept.10 Okt.10 Okt.10	Styret Forbund Adm	
	Behandling på generalforsamling	April11	Styret	
	Gjennomføring av GF-vedtak	2011	Styret	

Kortsiktig Tiltaksplan 2010 - 2011



Profesjonalisering:

Hva	Aktivitet	Frist	Hvem
Sentralt fakturerings-system for travtrenere <i>Mål:</i> Bedre vilkår for næringsdrivende Tilrettelegging for hest i næring	Definisjon innhold på tjenester	Sept.10	Adm
	Forankre hos travtrenere	Sept.10	Adm
	Avklare teknisk løsning	Sept.10	Adm
	Beslutning gjennomføring	Okt10	Styret
	Oppstart pilot	Jan11	Adm
	Evaluering	April11	Adm
	Gjennomføring full skala	Juni11	Adm
Hest i næring <i>Mål:</i> Bedre vilkår for næringsdrivende Rekruttering hesteeiere	Informasjonsbrosjyre – nett	Juni10	Adm
	Møtevirksomhet med politikerne	Sept.10	Adm
	Tilbakemelding fra regjeringen	Okt.10	Adm
Videreutdanning travtrenere <i>Mål:</i> Øke kompetanse til trenerne Øke profesjonalitet til trenerne	Innkalling	ASAP	Adm
	Gjennomføring	Okt.10	Adm



Kortsiktig Tiltaksplan 2010 - 2011

Arrangements prosjekt <i>Mål:</i> Rekruttering publikum/spillere Øke opplevelsen for alle aktører Skape oppmerksomhet travsporten	Administrasjonen konkretiserer mandatet	Aug10	Adm
	Utnevne prosjektgruppe	Aug10	Adm
	Gjennomføre prosjektgruppas arbeid	Nov10	Prosjektgruppa
	Presentere resultat	Nov10	Prosjektgruppa
	Forankre hos ds'ene	Des10	Adm
	Implementere	Jan11	Adm/NR