

Dugnadsliste 2012

Bodø Travlag

Utføres innen	Aktivitet	Hva må gjøres	Ansvarlig	Dato utført
30/4	Lydanlegg	<ul style="list-style-type: none">- Ny lengre påle må greves ned i hestering- Oppmontering av høytalere publikumsbygg og i hestering	Merete (Einar)	
30/4	Gjerde rundt baneovalen	<ul style="list-style-type: none">- «Port» må lages ved publikum både til utkjøring traktor og til publikum- Ødelagte planker etter snøbrøyting må erstattes- Forsterking på alle skøyter som mangler jernplate - innen 20/5	<ul style="list-style-type: none">- Port: ???- Gjerde rundt baneovalen: Stall Enga	
23/4	Publikumsbygget	<ul style="list-style-type: none">- 4 etg Måldommertårn ferdig sparklet, lagt strie og malt- 2 etg vegger og tak- 1 etg vegger- 1 etg tak	<ul style="list-style-type: none">- 4 etg: ????- 2 etg Stall Kaalhus/Bakken- 1 etg Stall Enga vegger- 1 etg tak : Børre og Yvonne	

14/5	Vask publikumsbygget	<ul style="list-style-type: none"> - Vegger og gulv må vaskes slik at det er klar til bruk 	Stall Enga	
15/5	Vask publikumsbygget	<ul style="list-style-type: none"> - Kjøkkeninnredning må vaskes etter den er montert. Kontakt Inger-L vedr. dato for dette 	Gry Kanstad	
16/5	Flytting av møbler	<ul style="list-style-type: none"> - Stoler og bord må flyttes fra klubbhuset til publikumsbygget. Kan ikke gjøres for alt er ferdig montert. Kontakt Inger-L for dato. 		
14/5	Rens av stoler	<ul style="list-style-type: none"> - Alle grønne stoff stoler må renses. Kan evt gjøres der de står nå (2 etg i klubbhuset) 	Stall Trælnes v/Gry	
18/5	«totomatrom» i publikumsbygget	<ul style="list-style-type: none"> - Det må lages en disk for å sette totomatene på - Dør må settes inn slik at dette romme kan stenges av - Gitter forran spillelukene må monteres 	Stall Trælnes	
18/5	Gjerde i hestering	<ul style="list-style-type: none"> - Det må settes opp et gjerde mellom hestering og maksinparken, evt leie et til kjøringen 20/5 hos Cramo - da må det evt hentes med lastebil 		
18/5	Brakka i ponniringen	<ul style="list-style-type: none"> - Må tømmes for saker og ting. Alt som ikke skal kastes må oppvevares i 2 etg i klubbhuset - Brakka skal rives og evt brennes/kastes 	<ul style="list-style-type: none"> - Tømming av brakka:Lisa Antonsen - Riving: ??? 	

30/4	Materialer utenfor klubbhuset (til venstre nærmest banen)	<ul style="list-style-type: none"> - Rest av vindu samt resterende materialer som ligger her må brennes eller leveres på Vikan 		
18/5	Rest av bål i hestering	<ul style="list-style-type: none"> - Må samles opp og leveres på vikan (behov for en henger) 		
18/5	Maling av publikumsbygget	<ul style="list-style-type: none"> - All bordkledning må grunnes og males 		
18/5	Ponniring	<ul style="list-style-type: none"> - Når brakka fjernes må det utbedres feste muligheter til ponnien. Avstanden til påselingsboksene må hensyntas og kan medføre at ponniringen muligens må flyttes 		
	Grusing rundt publikumsbygget	<ul style="list-style-type: none"> - Området rundt bygget må gruses opp da det har rent bort mye og betongsålen trenger forsterkning 	Inger-L	
18/5 ?	Grusing av hestering	<ul style="list-style-type: none"> - Området må planeres til løpsavviklingen 	Inger-L	
18/5	Lysmaster - brukte	<ul style="list-style-type: none"> - De som ligger i hesteringen må flyttes og lagres en annen plass frem til oppsett 	Tommy og ...	
August 2012	Lysmaster	<ul style="list-style-type: none"> - Greves ned og betongsåle må støypes - Plassering av stolpene i samarbeid med Inger-L 		

Sommer 2012	Maling klubbhuset	- Klubbhuset der ny bordkledning er lagt må males		
Sommer 2012	Bytting av bordkledning klubbhuset	- De to kortveggene opp mot veien må byttes bordkledning på - ny bordkledning ligger utenfor		
Juni 2012	Vann til vannvogn	- Det må lages en anordning slik at vi får fylt vannvogna med vann. Tidligere plass er fylt igjen og elva er lagt i rør. Ny plass må etableres	Inger-Louise	
Sommer 2012	Flytting av grillhus	- Grillhus må deles opp i to og flyttes på maskinhenger fra Naurstad og monteres på ferdig støypt såle	Må være snekkerkyndig	
30/4	Kjøkkenutstyr	- Kopper og kar må kjøpes inn til publikumsbygget	Inger-Louise	
30/4	Bommer - hestering	- Skjev bom må rettes opp	Knut Brorsgård	