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Kjell Håvard Nilsen

Fra: Svein Gunnar Ornæs <Svein.Ornes@veidekke.no>

Sendt: 6. november 2014 18:43

Til: Kjell Håvard Nilsen

Kopi: Stein Håvard Bjøru

Emne: Re prisforespørsel sprenging

Hei, 
Viser til deres mail sendt til Stein H. Bjøru. 
  
Vi har sett på saken, og vedlagt er et orienterende budsjetttall vi vil anta arbeidene skissert i deres mail vil ligge 

rundt. 
  
For å komme fram til prisen har vi gjort noen forenklinger og forutsetninger. Prisen er basert på gjengs erfaringstall 

på slike arbeider, men presiserer at stedlige forhold etc kan være prisdrivende. 
Jeg har kommet fram til et beløp rundt 150 mill for arbeidene du skisserte. 
  
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

•         Transport av masser til eksternt deponi gjøres på offentlig veg, avstand ca 10 km. 
•         Det er ikke lagt inn deponiavgifter eller salgsverdi på overskuddstein. Dette kan medføre en gevinst eller 

ytterligere kostnad ut over det som er lagt inn. 

•         Vi antar at byggetiden vil ligge på ca 65 uker. 
  
Tiltak som kan gjøres for å definere budsjett pris bedre/ redusere prisen: 

•         En sondering av markedet i Trondheimsområdet vedr markedsverdi på stein. 

•         Hvis det er vanskelig å selge steinen, kan man se på massebalanse. Kan travbanen løftes noe opp i 

terreng? Dette vil gi mindre sprengingsvolum, og større fyllingsbehov på tomt. Dette vil senke prisen 

betydelig. 

•         Gjøre en stedlig vurdering av topografi. Dette kan definere pris på fjerning av vegetasjon og 

sprengingsprisen bedre. 
  
Jeg har også lagt ved en orienterende transporttabell som kan benyttes for å vurdere kostnadene vedr transport av 

stein. (Dette for å kunne beregne netto gevinst ved salg av stein). 
  
Vi gjør igjen oppmerksom på at budsjettprisen baserer seg på erfaringstall. Skulle det være interessant å gå videre 

med det slikt alternativ, vil vi gjerne være med å utvikle konseptet, og detaljere dette mere.  Vi kan også være med 

på å se på løsninger som kan optimalisere prosjektet med hensyn på framdrift og kostnader. 
  
Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe dere ønsker utfyllende informasjon på. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Svein Ornæs 
Avdelingsleder  
95 24 06 84  

  


